Backlog		
Começar a programar		
Definir protótipo de todas as telas		
Teste de público alvo		
Fazer os primeiros testes		
Entregar tela de cadastro funcional		
Revisar documentação		
Definir backlogo e roadmap para 2025.2		

Abril	Maio	Junho
Definir design de telas	Continuar a programação	Continuar a programação
Termionar protótipo	Primeiros testes	Apresentar resultados do semestre
Começar a programar	Apresentar primeiros códigos	Revisar documentação
	Testar banco de dados	Cadastro com email teste

Datas:

Organização para a continuidade do projeto e definição das telas via figma - 01°/04/2025;

Programar back end da tela de cadastro - 08/04/2025 até 06/05/2025;

Definir front end - 13/05/2025 até 27/05/2025;

Teste - 27/05/2025;

Definir banco de dados - 03/06/2025 até 17/06/2025;

Teste final do semestre - 17/06/2025;